REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad del Papaloapan

Entidad federativa:

Oaxaca

ClaveInst 911

20MSU0020Q

Año que se reporta:	**2009**
Trimestre que se reporta:	**4to Trimestre**
Fecha de elaboración del reporte:	**31 de diciembre de 2009**

Nombre del responsable de la Obra	Arq. Francisco javier Sol Sampedro	**Tel.**	0128187 29230	**Correo electrónico**	supervisordeobras@unpa.edu. mx
Nombre del responsable de Planeación	LCP. Rubén Jiménez Cervantes	**Tel.**	0128787 59240	**Correo electrónico**	ruben@unpa.edu.mx

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)					Monto Apoyado (en pesos)	Número de alumnos beneficiados			Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica		
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento	(FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.	Femenino	Masculino	Total			Empleos Generados: Monto	Empleos Generados: Número	Monto en Bienes y Servicios
	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)																				
1	Adecuación de la red general eléctrica en el Campus Loma bonita	0		PROGES	Loma Bonita				1,990,000.00				1,990,000.00	105	70	175	175	45	796,000	6	1,464,365
	Total apoyado con recursos FAM	**0**						**0.00**	**1,990,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,990,000.00**	**105**	**70**	**175**	**175**	**45**	**796,000**	**6**	**1,464,365**

Consecutivo	Descripción de la obra	Espacios Educativos: Aulas / Salones		Taller		Laboratorio		Cubículo		Biblioteca		Auditorio		Oficina académica		Oficina administrativa		Centros de Computo		Centros de Lenguaje		Aulas /Salas Magnas		Aulas /Salas de Usos Múltiples		Aulas /Salas Didácticas		Áreas Comunes		Sanitarios		Otros		Total	
		Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados
	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)																																		
1	Adecuación de la red general eléctrica en el Campus Loma bonita																															1	0	1	0
	Total apoyado con recursos FAM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**

Consecutivo	Descripción de la obra	Status de las Obras: Avance		Fecha de Inicio		Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante	Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas
		% de avance ponderado de la obra	% de avance en equipamiento	Programado	Real (Primera piedra)	Programado	Real		Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra
	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)									
1	Adecuación de la red general eléctrica en el Campus Loma bonita	100	0	06/07/2009	06/08/2009	09/09/2009	30/10/2009		1,464,365	
	Total apoyado con recursos FAM									