



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

20MSU0020Q Universidad del Papaloapan

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2009-20MSU0020Q-04
Proyecto integral para fortalecer la capacidad y la competitividad académica de la DES Ciencias Agropecuarias.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Avanzar en la mejora de los PE de las DES.	\$679,450.00	\$65,276.00	10.00%	1.1	Incrementar en 50% la retención	\$593,450.00	\$57,014.00	10.00%	56	56	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%	Actualmente se están ejerciendo las compras, en el siguiente reporte tendremos el monto ejercido	
					1.2	Incrementar la matrícula en 20 %	\$63,000.00	\$6,052.00	10.00%	2	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Actualmente se están ejerciendo las compras, en el siguiente reporte tendremos el monto ejercido	
					1.3	Incrementar en un 50% la eficiencia terminal y tasa de titulación	\$23,000.00	\$2,210.00	10.00%	5	4	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Actualmente se están ejerciendo las compras, en el siguiente reporte tendremos el monto ejercido	
					Subtotal OP 1		\$679,450.00	\$65,276.00	10.00%	63	62	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
OP 3	Fortalecer la capacidad académica avanzando hacia el grado de consolidación de los CA mediante infraestructura básica para su desarrollo.	\$684,000.00	\$65,712.00	10.00%	3.1	Desarrollo de 2 proyectos de investigación por año por DES	\$388,000.00	\$37,275.00	10.00%	2	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%	Actualmente se están ejerciendo las compras, en el siguiente reporte tendremos el monto ejercido	
					3.2	Incrementar a 4 el número de PTC con SNI y PROMEP	\$294,000.00	\$28,245.00	10.00%	4	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Actualmente se están ejerciendo las compras, en el siguiente reporte tendremos el monto ejercido	
					3.3	Contratar 5 PTC con doctorado y 1 con maestría	\$2,000.00	\$192.00	10.00%	5	5	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Actualmente se están ejerciendo las compras, en el siguiente reporte tendremos el monto ejercido	
					Subtotal OP 3		\$684,000.00	\$65,712.00	10.00%	11	8	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
OP 4	Impulsar la innovación educativa.	\$192,000.00	\$18,446.00	10.00%	4.1	Contar con un centro multimedia para apoyar los procesos enseñanza aprendizaje	\$131,000.00	\$12,586.00	10.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%	Actualmente se están ejerciendo las compras, en el siguiente reporte tendremos el monto ejercido	
					4.2	Realizar un curso de actualización en técnicas de enseñanza contemporánea	\$17,000.00	\$1,633.00	10.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Actualmente se están ejerciendo las compras, en el siguiente reporte tendremos el monto ejercido	

					4.3 Incorporación de recursos con tecnología de punta que apoye la innovación educativa	\$44,000.00	\$4,227.00	10.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Actualmente se están ejerciendo las compras, en el siguiente reporte tendremos el monto ejercido
					Subtotal OP 4	\$192,000.00	\$18,446.00	10.00%	3	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%	
						\$1,555,450.00	\$149,434.00	10.00%	77	73	0	0.00%	\$0.00	0.00%		